



Bundesministerium
für Verkehr




Fernstraßen-Bundesamt

Neubau und Erweiterung von Bundesautobahnen

gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Maßstab 1:750.000


Stand: 1. Januar 2026



BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR,
Abteilung Bundesfernstraßen
mit Unterstützung des
Fernstraßen-Bundesamtes

Bestand 01.01.2016		Netzschluss, geplant		Verkehrsfreigabe 01.01.2016 - 31.12.2025		Knotenpunkte		Laufend und fest disponiert		Knotenpunkte		Neubau ²⁾		Erweiterung ²⁾		Durch Klicken auf das Projekt in der Karte bzw. Tabelle kann zwischen Karte und Tabelle gewechselt werden.	
2 - 4 streifig		-----		Voraussichtliche Verkehrsfreigabe 2026		Vordringlicher Bedarf		Weiterer Bedarf mit Planungsrecht		2 - 4 streifig		2 - 4 streifig		2 - 4 streifig		Die laufenden Nummern der Projekte sind in der Karte vermerkt:	
6 - 8 streifig		-----		In Bau		1) geplante Vorhaben gemäß Bedarfsplan				6 - 8 streifig		6 - 8 streifig		6 - 8 streifig		Neubau	
																Erweiterung	
																1/1	
																1/1	

RHEIN - RUHR - REGION



Neubau von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
NW	NL Rheinland	A 1	AS Adenau (L 10) - AS Lommersdorf (L 115z)	N 4	9	in Planung		VB		1/1
NW	NL Rheinland	A 1	AS Lommersdorf (L 115z) - AS Blankenheim (B 51)	N 4	6	in Planung		VB		1/2
RP	NL Rheinland	A 1	AS Kelberg (B 410) - AS Adenau (L 10)	N 4	11	Planung abgeschlossen		VB		1/3
SL	NL West	A 1	A 1 - A 623	N 4	3	ohne Planung		WB*		1/4
BB	NL Nordost	A 14	LGr. ST/BB - AS Wittenberge (m)	N 4	2	in Bau	2028	VB	DEGES	14/1
BB	NL Nordost	A 14	AS Wittenberge (o) - AS Karstädt (o)	N 4	18	in Bau	2031	VB	DEGES	14/2
ST	NL Ost	A 14	AS Dahlenwarsleben - AS Wolmirstedt (BA 1.1)	N 4	12	in Bau	2029	VB	DEGES	14/3
ST	NL Ost	A 14	AS Lüderitz (o) (L 30) - AS Stendal-Mitte (BA 1.5)	N 4	13	in Bau	2027	VB		14/4
ST	NL Ost	A 14	AS Stendal-Mitte - AS Osterburg (m) (BA 2.1)	N 4	18	in Bau	2027	VB		14/5
ST	NL Ost	A 14	AS Osterburg (o) - AS Seehausen (m) (BA 2.2)	N 4	17	in Bau	2030	VB	DEGES	14/6
ST	NL Ost	A 14	AS Seehausen (o) - LGr. ST/BB (BA 3.1/3.2a)	N 4	9	in Bau	2029	VB	DEGES	14/7
NI	NL Nordwest	A 20	Westerstede (A 28) - Jaderberg (A 29)	N 4	13	Planung abgeschlossen		VB		20/1
NI	NL Nordwest	A 20	Jaderberg (A 29) - Schwei (B 437)	N 4	22	in Planung		VB		20/2
NI	NL Nordwest	A 20	Schwei (B 437) - ö Weserquerung (L 121)	N 4	10	in Planung		VB		20/3
NI	NL Nordwest	A 20	ö Weserquerung (L 121) - A 27 (n AD Stotel)	N 4	7	in Planung		VB		20/4
NI	NL Nordwest	A 20	A 27 (n AD Stotel) - Heerstedt (B 71)	N 4	16	in Planung		VB		20/5
NI	NL Nord	A 20	Heerstedt (B 71) - Bremervörde (B 495)	N 4	21	in Planung		VB		20/6
NI	NL Nord	A 20	Bremervörde (B 495) - Elm (L 114)	N 4	12	in Planung		VB		20/7
NI	NL Nord	A 20	Elm (L 114) - AK A 20/A 26 (ö Drochtersen)	N 4	19	in Planung		VB		20/8
NI	NL Nord	A 20	AK Kehdingen (A 20/A 26)	N 4	2	in Planung		VB		20/9
SH	NL Nord	A 20	Drochtersen (Trog Süd) - Glückstadt (B 431)	N 4	6	Planung abgeschlossen		VB	DEGES	20/10
SH	NL Nord	A 20	Glückstadt (B 431) - Hohenfelde (A 23)	N 4	15	in Planung		VB	DEGES	20/11
SH	NL Nord	A 20	Hohenfelde (A 23) - L 114	N 4	9	in Planung		VB	DEGES	20/12
SH	NL Nord	A 20	L 114 - AK A 20/ A 7	N 4	15	in Planung		VB	DEGES	20/13
SH	NL Nord	A 20	A 7 (Bad Bramstedt) - Wittenborn (B 206)	N 4	20	in Planung		FD	DEGES	20/14
SH	NL Nord	A 20	Wittenborn (B 206) - Weede	N 4	10	Planung abgeschlossen		FD	DEGES	20/15
NI	NL Nord	A 21	AS Rönne - LGr. NI/SH (Elbmittle)	N 4+E 4	1	ohne Planung		WB*		21/1
NI	NL Nord	A 21	AD Handorf (A 39) - AS Rönne	N 4+E 4	12	ohne Planung		WB*		21/2
SH	NL Nord	A 21	AK Schwarzenbek (A 24) - AD Geesthacht (A 25)	N 4	21	ohne Planung		WB*		21/3
SH	NL Nord	A 21	LGr. NI/SH (Elbmittle) - AD Geesthacht (A 25)	N 4+E 4	2	ohne Planung		WB*		21/4
SH	NL Nord	A 25/ B 5	OU Geesthacht	N 2/4	4	in Planung		VB		25/1
NI	NL Nord	A 26	LGr. NI/HH - AS Neu Wulmstorf (L 235)	N 4	1	in Bau	2028	FD	DEGES	26/1
HH	NL Nord	A 26	AK HH-Hafen - LGr. NI/HH und A 7 südlich Hochstraße Elbmarsch - AS Hamburg-Heimfeld	N 4	12	in Bau	2028	FD	DEGES	26/2
HH	NL Nord	A 26	BA 6a, AK HH-Hafen - AS HH-Moorburg	N 4	1	in Planung		VB	DEGES	26/3
HH	NL Nord	A 26	BA 6b, AS Moorburg - AS HH-Hohe Schaar	N 4	5	in Planung		VB	DEGES	26/4
HH	NL Nord	A 26	BA 6c, AS HH-Hohe Schaar - AD HH-Süderelbe	N 4	5	in Planung		VB	DEGES	26/5
NI	NL Nord	A 26	ö AK Kehdingen (A 20) - ö Freiburger-Str. /L 111	N 4	10	in Planung		VB		26/6
NI	NL Nord	A 26	ö Freiburger-Str. / L 111 - AS Stade-O (B 73)	N 4	6	in Planung		VB		26/7
NI	NL Westfalen	A 33	Osnabrück/Belm (B 51n) - Osnabrück/N (A 1)	N 4	9	in Planung		VB		33/1
NI	NL Nordwest	A 39	AS Weyhausen (B 188) - Ehra (L 289)	N 4	15	in Planung		VB		39/1
NI	NL Nordwest	A 39	Ehra (L 289) - Wittingen (B 244)	N 4	19	in Planung		VB		39/2
NI	NL Nord	A 39	Wittingen (B 244) - Bad Bodenteich (L 265)	N 4	16	in Planung		VB		39/3

Neubau von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
NI	NL Nord	A 39	Bad Bodenteich (L 265) - Uelzen (B 71)	N 4	13	in Planung		VB		39/4
NI	NL Nord	A 39	Uelzen (B 71) - Bad Bevensen (B 253)	N 4	16	in Planung		VB		39/5
NI	NL Nord	A 39	Bad Bevensen (B 253) - ö Lüneburg (B 216)	N 4	21	in Planung		VB		39/6
NI	NL Nord	A 39	ö Lüneburg (B 216) - AS Lüneburg-N (B 216)	N 4	8	in Planung		VB		39/7
NW	NL Westfalen	A 40	AS Dortmund (L 660) - AS Dortmund-Mitte (L 672)	N 6+E 6	3	ohne Planung		WB*		40/1
NW	NL Westfalen	A 40	AS Dortmund-Mitte (L 672) - AS Dortmund-O (B 236)	N 6+E 6	4	ohne Planung		WB*		40/2
HE	NL Nordwest	A 44	AS Sontra-W - Talbrücke Riedmühle (o) (C 231)	N 4	8	in Bau	2030	FD	DEGES	44/1
HE	NL Nordwest	A 44	Talbrücke Riedmühle (m) - AD Wommen (A 4) (m) (C 241)	N 4	9	in Bau	2026	FD	DEGES	44/2
NW	NL Rheinland	A 44	Essen-Ruhrallee-tunnel - L 925 - AS E.-Bergerhausen (A 52)	N 4	3	ohne Planung		WB*		44/3
NW	NL Westfalen	A 44	Bochum (L 705, Sheffieldring) - AK Bochum/Witten (A 43)	N 4	3	in Bau	2030	FD		44/4
HE	NL Nordwest	A 44	AD Lossetal - AS Helsa-Ost (VKE 11)	N 4	11	in Planung		FD		44/5
NW	NL Rheinland	A 44	Düsseldorf/Ratingen (A 3) - Heiligenhaus (L 156)	N 4	4	in Bau	2029	FD	DEGES	44/6
NW	NL Westfalen	A 46	AS Hemer (B 7) - AS Menden (B 515)	N 4	20	in Planung		VB		46/1
NW	NL Rheinland	A 52	AD Essen-Ost (A 40) - AK Essen-Nord (A 42)	N 6	7	ohne Planung		WB*		52/1
HE	NL West	A 66	F/Erlenbruch (m) - AS F/Bergen-Enkheim Riederwaldtunnel	N 6	2	in Bau	2033	FD		66/1
SN	NL Ost	A 72	AS Rötha - AD Leipzig-S (A 38), BA 5.2	N 4+E 4	7	in Bau	2028	FD		72/1
BY	NL Südbayern	A 94	AS Markt (B 20) - AS Simbach a.Inn-W	N 4	14	in Planung		VB		94/1
BY	NL Südbayern	A 94	Simbach a.Inn-W - Simbach a.Inn-O	N 4+E 4	6	in Planung		VB		94/2
BY	NL Südbayern	A 94	Simbach a. Inn-O - Prienbach-O	N 4+E 4	5	in Planung		VB		94/3
BY	NL Südbayern	A 94	Prienbach-O - Kühstein	N 4+E 4	5	in Planung		VB		94/4
BY	NL Südbayern	A 94	Kirchham - Pocking (A 3)	N 4+E 4	12	in Bau	2027	VB		94/5
BW	NL Südwest	A 98	Rheinfelden - Schwörstadt (1. FB) & (2. FB)	N 2, E 4	7	in Planung		VB	DEGES	98/1 (und E 98/1)
BW	NL Südwest	A 98	Schwörstadt - Bad Säckingen - Murg (1. FB) & (2. FB)	N 2, E 4	10	in Planung		VB	DEGES	98/2 (und E 98/2)
BW	NL Südwest	A 98	Hauenstein - Tiengen-West (1. FB) & (2. FB)	N 2, E 4	16	in Planung		VB	DEGES	98/3 (und E 98/4)
BE	NL Nordost	A 100	Am Treptower Park (B 96a) - Storkower Straße (17. BA)	N 4/6	4	in Planung		FD		100/1
ST	NL Ost	A 143	AS Halle-Neustadt (o) - AD Halle-N (A 14) (m)	N 4	13	in Bau	2029	FD	DEGES	143/1
HB	NL Nordwest	A 281	Weserquerung (4. BA)	N 4	5	in Bau	2029	VB	DEGES	281/1
HB	NL Nordwest	A 281	AS HB-Kattenturm - AS HB-Airport-Stadt (BA 2.2)	N 4	2	in Bau	2030	FD	DEGES	281/2
NW	NL Westfalen	A 445	AS Werl-N - AS Hamm/Rhynern	N 4	8	in Planung		VB		445/1
NW	NL Rheinland	A 553	AK Köln-Godorf - AD Köln-Lind	N 4	10	in Planung		VB		553/1
BW	NL Südwest	A 860	Freiburg - AS Freiburg-Mitte	N 4	2	in Planung		VB		860/1

LGr. = Landesgrenze
N/S/W/O = Nord/Süd/West/Ost
n/s/w/ö = nördlich/südlich/westlich/östlich
AK = Autobahnkreuz
AD = Autobahndreieck
AS = Anschlussstelle
BA = Bauabschnitt

FD = Fest disponiert
VB = Vordringlicher Bedarf
WB* = Weiterer Bedarf mit Planungsrecht

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
HB	NL Nordwest	A 1	LGr NI/HB - LGr. HB/NI	E 8	9	ohne Planung		WB*	DEGES	1/1
HH	NL Nord	A 1	AD Hamburg-SO (o) - AD Süderelbe (o)	E 8	5	in Planung		VB	DEGES	1/2
HH	NL Nord	A 1	AD Süderelbe	KN		in Planung		VB	DEGES	1/3
HH	NL Nord	A 1	AD Süderelbe (o) - AS Hamburg-Harburg (m)	E 8	2	in Planung		WB*	DEGES	1/4
HH	NL Nord	A 1	AS Hamburg-Harburg (o) - LGr. HH/NI	E 8	1	ohne Planung		WB*		1/5
NI	NL Nord	A 1	AD Horster Dreieck (A 7) - LGr. NI/HH	E 8	7	ohne Planung		WB*		1/6
NI	NL Nord	A 1	AD Buchholz (A 261) - AD Horster Dreieck (A 7)	E 6	11	ohne Planung		WB*		1/7
NI	NL Nordwest	A 1	AS Bremen/Brinkum - LGr. NI/HB	E 8	1	ohne Planung		WB*	DEGES	1/8
NI	NL Nordwest	A 1	AD Stuhr - AS Bremen/Brinkum	E 8	7	ohne Planung		WB*	DEGES	1/9
NI	NL Nordwest	A 1	LGr. HB/NI - AK Bremen	E 8	2	ohne Planung		WB*	DEGES	1/10
NI	NL Nordwest	A 1	AD Ahlhorner Heide - AD Stuhr	E 6	34	in Planung		WB*		1/11
NW	NL Westfalen	A 1	AK Dortmund/Unna - n AS Unna-Zentrum	KN	3	in Bau	2030	VB-E		1/12
NW	NL Westfalen	A 1	AK Kamen - n AS Hamm-Bockum/Werne	E 6	10	Planung abgeschlossen		VB-E		1/13
NW	NL Westfalen	A 1	AS Hamm-Bockum/Werne - AS Ascheberg	E 6	11	in Planung		VB-E		1/14
NW	NL Westfalen	A 1	AS Ascheberg - DEK-Brücke	E 6	10	in Bau	2028	VB-E		1/15
NW	NL Rheinland	A 1	AK Köln-N (A 57) - AS Köln-Niehl	E 8	3	ohne Planung		WB*		1/16
NW	NL Rheinland	A 1	AK Bliesheim (A 61) - AD Erfttal (A 61)	E 8	6	ohne Planung		WB*		1/17
NW	NL Rheinland	A 1	AD Erfttal - AS Hürth	E 6	4	ohne Planung		VB-E		1/18
NW	NL Rheinland	A 1	AS Hürth - AS Gleuel	E 6	5	ohne Planung		VB-E		1/19
NW	NL Rheinland	A 1	AS Gleuel - AK Köln-W	E 6	4	ohne Planung		VB-E		1/20
NW	NL Westfalen	A 1	AK Wuppertal-N	KN		in Planung		VB-E		1/21
NW	NL Westfalen	A 1	AK Westhofen	KN		in Bau	2028	VB-E		1/22
NW	NL Westfalen	A 1	AS Schwerte - AK Dortmund/Unna	E 8	11	ohne Planung		WB*		1/23
NW	NL Rheinland	A 1	AK Köln-Nord	KN	5	in Bau	2031	FD		1/24
NW	NL Westfalen	A 1	AS Münster-N (o) - AS Greven (o)	E 6	11	in Bau	2034	FD-E	DEGES	1/25
NW	NL Westfalen	A 1	AS Greven (m) - DEK Brücke	E 6	6	in Bau	2034	FD-E	DEGES	1/26
NW	NL Westfalen	A 1	n DEK Brücke - AS Lengerich/Tecklenburg	E 6	11	in Bau	2034	FD-E	DEGES	1/27
NW	NL Westfalen	A 1	AS Lengerich/Tecklenburg - AK Lotte/Osnabrück (A 30)	E 6	13	in Bau	2034	FD-E	DEGES	1/28
NW	NL Rheinland	A 1	AS Köln/Niehl (m) - AK Leverkusen-W (m)	E 8	5	in Bau	2028	FD-E	Teilverkehrsfreigabe Teilbauwerk	1/29
NW	NL Rheinland	A 1	AK Leverkusen-West - AK Leverkusen	E 8	2	in Planung		FD-E		1/30
NI	NL Nordwest	A 2	AS Hannover-Herrenhausen - AD Hannover-W	E 8	3	ohne Planung		VB-E		2/1
NI	NL Nordwest	A 2	AD Hannover-W	KN		ohne Planung		VB-E		2/2
NI	NL Nordwest	A 2	AK Hannover-Buchholz (A 37)	KN		ohne Planung		VB-E		2/3
NW	NL Westfalen	A 2	AD Böttrop	KN		in Planung		VB-E		2/4
BY	NL Südbayern	A 3	AS Nittendorf - AS Sinzing	E 6	10	in Planung		VB-E		3/1
BY	NL Südbayern	A 3	AS Sinzing - AK Regensburg	E 6	3	in Planung		VB-E		3/2
BY	NL Südbayern	A 3	AK Deggendorf - AS Hengersberg	E 6	10	in Bau	2031	VB		3/3
BY	NL Südbayern	A 3	AS Hengersberg (B 533) - AS Aicha vorm Wald	E 6	20	ohne Planung		WB*		3/4
BY	NL Nordbayern	A 3	ö Main-Donau-Kanal - ö AS Geiselwind	E 6	48	in Bau	2026	FD-E	ÖPP	3/5
BY	NL Nordbayern	A 3	Fuchsberg - AK Biebelried	E 6	23	in Bau	2026	FD-E	ÖPP	3/6
HE	NL West	A 3	Wiesbadener Kreuz	KN		in Planung		VB-E	DEGES	3/7
HE	NL West	A 3	AD Mönchhof - Wiesbadener Kreuz	E 8	8	ohne Planung		VB-E		3/8

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
HE	NL West	A 3	AS Frankfurt-Flughafen - AD Mönchhof	E 8	8	in Planung		VB-E	DEGES	3/9
HE	NL West	A 3	AK Frankfurter Kreuz - AS Frankfurt-Flughafen	E 8	1	ohne Planung		WB*		3/10
HE	NL West	A 3	AK Offenbach - Frankfurter Kreuz	E 10	7	ohne Planung		WB*		3/11
HE	NL West	A 3	vorgezogener Ersatzneubau des Kreuzungsbauwerkes AK Offenbach	KN		in Bau	2029	VB-E	DEGES	3/12
HE	NL West	A 3	AK Offenbach	KN		in Planung		VB-E	DEGES	3/12
HE	NL West	A 3	AS Hanau - AK Offenbach	E 8	9	ohne Planung		VB-E		3/13
NW	NL Rheinland	A 3	AS Königsforst - AD Köln-Heumar (A 4)	E 8	4	ohne Planung		VB-E		3/14
NW	NL Rheinland	A 3	AK Leverkusen (A 1) - AD Langenfeld (A 542)	E 8	15	in Planung		VB-E		3/15
NW	NL Rheinland	A 3	AD Langenfeld - AK Hilden (o)	E 8	9	in Planung		VB-E		3/16
NW	NL Rheinland	A 3	AK Hilden	KN		in Planung		VB-E		3/17
NW	NL Rheinland	A 3	AK Hilden - AK Ratingen-O	E 8	11	in Planung		VB-E		3/18
NW	NL Rheinland	A 3	AK Ratingen-O - AK Breitscheid (A 52)	E 8	5	in Planung		VB-E		3/19
NW	NL Rheinland	A 3	AK Breitscheid (A 52) - AS Duisburg-Wedau	E 8	9	in Planung		VB-E		3/20
NW	NL Rheinland	A 3	AS Duisburg-Wedau - AK Kaiserberg (A 40)	E 8	4	in Planung		VB-E		3/21
NW	NL Rheinland	A 3	AK Kaiserberg (A 40)	KN	5	in Bau	2032	VB		3/22
NW	NL Rheinland	A 3	AK Kaiserberg (A 40) - AK Oberhausen-W (A 42)	E 8	4	in Planung		VB		3/23
NW	NL Rheinland	A 3	AK Oberhausen-W (A 42) - AS Oberhausen-Holten	E 8	4	in Planung		VB-E		3/24
NW	NL Rheinland	A 3	AS Oberhausen-Holten - AK Oberhausen (A 2/A 516) inkl. Ersatzneubau DB-BW (4406 555)	E 8	2	ohne Planung	2039	VB-E	*DB-BW (4406 555) in Bau"	3/25
NW	NL Rheinland	A 3	AK Oberhausen	KN		in Planung		VB-E		3/26
NW	NL Rheinland	A 3	AK Oberhausen (A 2/A 516) - AS Dinslaken-S	E 6	3	in Planung		VB-E		3/27
NW	NL Rheinland	A 3	AS Dinslaken-Süd - AS Dinslaken-N	E 6	3	in Planung		VB-E		3/28
NW	NL Rheinland	A 3	AS Leverkusen-Zentrum - AK Leverkusen	E 8	7	in Planung		FD		3/29
NW	NL Rheinland	A 4	AK Köln-Süd (A 555) - AK Köln-Gremberg (A 559) inkl. Ersatzneubau Rheinbrücke Rodenkirchen	E 8	6	in Planung		VB		4/1
NW	NL Rheinland	A 4	AK Köln/Ost - AS Moitzfeld	E 6	9	ohne Planung		VB-E		4/2
NW	NL Rheinland	A 4	AK Köln-S (A 555)	KN		in Planung		VB-E		4/3
BW	NL Südwest	A 5	AK Weinheim - AS Hemsbach	E 6	9	ohne Planung		WB*		5/1
BW	NL Südwest	A 5	AK Weinheim - AK Heidelberg	E 6	14	ohne Planung		WB*		5/2
BW	NL Südwest	A 5	AK Walldorf - AS Walldorf/Wiesloch	E 6	7	in Planung		VB-E		5/3
BW	NL Südwest	A 5	AS Walldorf/Wiesloch - AK Heidelberg	E 6	12	ohne Planung		VB-E		5/4
BW	NL Südwest	A 5	AD Karlsruhe - AK Walldorf	E 8	36	ohne Planung		WB*		5/5
BW	NL Südwest	A 5	AS Offenburg - AS Riegel	E 6	37	in Planung		WB*		5/6
BW	NL Südwest	A 5	AS Riegel - AS Freiburg-M	E 6	16	in Planung		WB*		5/7
HE	NL West	A 5	Westkreuz Frankfurt	KN		in Planung		VB-E	DEGES BW Nidda in Bau	5/8
HE	NL West	A 5	Frankfurter Kreuz - Westkreuz Frankfurt	E 10	6	ohne Planung		VB-E		5/9
HE	NL West	A 5	AK Darmstadt	KN	3	ohne Planung		VB-E		5/10
HE	NL West	A 5	AS Seeheim-Jugenheim - AK Darmstadt	E 6	10	ohne Planung		VB-E		5/11
HE	NL West	A 5	LG. HE/BW - AS Seeheim-Jugenheim	E 6	17	ohne Planung		WB*		5/12
HE	NL West	A 5	AD Reiskirchen - Ohmtal-Dreieck (A 5/A 49)	E 6	23	ohne Planung		VB-E		5/13
HE	NL West	A 5	AS Friedberg - AK Gambach	E 8	22	ohne Planung		WB*		5/14
HE	NL West	A 5	AK Bad Homburg - AS Friedberg	E 8	8	in Planung		VB-E		5/15
HE	NL West	A 5	AK Bad Homburg	KN		in Planung		VB-E		5/16
HE	NL West	A 5	AK Nordwestkreuz Frankfurt - AK Bad Homburg	E 8	6	in Planung		VB-E		5/17

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
HE	NL West	A 5	Nordwestkreuz Frankfurt	KN		in Planung		VB-E	DEGES	5/18
HE	NL West	A 5	Westkreuz Frankfurt - AK Nordwestkreuz Frankfurt	E 10	1	in Planung		VB-E	DEGES	5/19
BW	NL Südwest	A 6	AK Mannheim - AS Schwetzingen/Hockenheim	E 6	12	in Planung		VB-E		6/1
BW	NL Südwest	A 6	AD Hockenheim - AK Walldorf	E 8	6	ohne Planung		WB*		6/2
BW	NL Südwest	A 6	AK Weinsberg - ö AS Bretzfeld	E 6	10	in Planung		VB-E		6/3
BW	NL Südwest	A 6	ö AS Bretzfeld - Öhringen	E 6	12	in Planung		VB-E		6/4
BW	NL Südwest	A 6	Öhringen - Kupferzell (B 19)	E 6	10	in Planung		VB-E		6/5
BW	NL Südwest	A 6	Kupferzell (B 19) - Ilshofen/Wolpertshausen	E 6	11	in Planung		VB-E		6/6
BW	NL Südwest	A 6	Ilshofen/Wolpertshausen - Kirchberg	E 6	10	in Planung		VB-E		6/7
BW	NL Südwest	A 6	Kirchberg - LGr. BW/BY	E 6	13	in Planung		VB-E		6/8
BY	NL Nordbayern	A 6	AK Feuchtwangen - AS Aurach	E 6	11	in Planung		WB*		6/9
BY	NL Nordbayern	A 6	w AS Aurach - ö AS Herrieden	E 6	11	in Planung		WB*		6/10
BY	NL Nordbayern	A 6	AS Herrieden - ö AS Lichtenau	E 6	16	in Planung		WB*		6/11
BY	NL Nordbayern	A 6	ö AS Lichtenau - ö Triebendorf	E 6	11	in Planung		WB*		6/12
RP	NL West	A 6	AK Landstuhl - AS Kaiserslautern-W	E 6	14	ohne Planung		WB*		6/13
BY	NL Nordbayern	A 7	AK Bielefeld (A 3) - s AS Würzburg/Estenfeld	E 6	8	in Planung		WB*		7/1
BY	NL Nordbayern	A 7	s AS Würzburg/Estenfeld - n T+R Riedener Wald	E 6	14	Planung unterbrochen		WB*		7/2
BY	NL Nordbayern	A 7	n T+R Riedener Wald - AD Schweinfurt/Werneck	E 6	8	in Planung		WB*		7/3
BY	NL Südbayern	A 7	AS Illertissen - AD Hittistetten	E 6	12	in Planung		VB		7/4
BY	NL Südbayern	A 7	AS Memmingen - Berkheim	E 6	8	Planung unterbrochen		WB*		7/5
BY	NL Südbayern	A 7	Berkheim - LGr. BY/BW	E 6	9	Planung unterbrochen		WB*		7/6
BY	NL Südbayern	A 7	LGr. BY/BW - AS Illertissen	E 6	11	Planung unterbrochen		WB*		7/7
HH	NL Nord	A 7	Hochstraße Elbmarsch	E 8	4	in Bau	2026	VB-E	DEGES	7/8
HH	NL Nord	A 7	AS HH/Othmarschen - AS HH/Volkspark, Altona	E 8	3	in Bau	2029	FD-E	DEGES	7/9
NI	NL Nordwest	A 7	AS Fallingb. - n AS Dorfmark	E 6	10	in Planung		VB		7/10
NI	NL Nordwest	A 7	n AS Dorfmark - AS Soltau-O	E 6	15	in Planung		VB		7/11
NI	NL Nordwest	A 7	AD Salzgitter - n Wöhlertalbrücke	E 6	7	in Planung		VB-E		7/12
NI	NL Nordwest	A 7	n Wöhlertalbrücke - s AS Hildesheim	E 6	7	in Planung		VB-E		7/13
SH	NL Nord	A 7	AS Rendsburg-Büdelndorf - AK Rendsburg mit 6-streifigem Ersatzneubau der Rader Hochbrücke	E 6	5	in Bau	2031	V6	§ 6 FStrAbG-Maßnahme DEGES	7/14
BW	NL Südwest	A 8	AD Leonberg - AK Stuttgart	E 8	9	ohne Planung		VB		8/1
BW	NL Südwest	A 8	AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch	E 8	9	ohne Planung		VB-E		8/2
BW	NL Südwest	A 8	AS Stuttgart-Degerloch - AS Esslingen	E 8	8	ohne Planung		VB-E		8/3
BW	NL Südwest	A 8	AS Esslingen - AS Wendlingen	E 8	6	ohne Planung		VB-E		8/4
BW	NL Südwest	A 8	AS Mühlhausen - Hohenstadt (Alauf- und -abstieg)	E 6	8	Planung abgeschlossen		FD		8/5
BW	NL Südwest	A 8	AS Ulm-Nord - AS Oberelchingen	E 6	12	in Bau	2031	FD		8/6
BW	NL Südwest	A 8	ö AS Pforzheim-N - w AS Pforzheim-S (m. B 10)	E 6	5	in Bau	2027	FD-E		8/7
BY	NL Südbayern	A 8	Hofoldingen Forst - AS Holzkirchen	E 8	10	in Planung		VB-E		8/8
BY	NL Südbayern	A 8	AS Holzkirchen - Leitzachbrücke	E 8	13	ohne Planung		VB-E		8/9
BY	NL Südbayern	A 8	Dettendorf (Irschenberg) - AD Inntal	E 8	10	ohne Planung		VB-E		8/10
BY	NL Südbayern	A 8	Leitzachbrücke - Dettendorf (Irschenberg)	E 8	7	in Planung		VB-E		8/11
BY	NL Südbayern	A 8	AD Inntal - AS Rosenheim	E 6/8	4	ohne Planung		VB-E		8/12
BY	NL Südbayern	A 8	ö AS Rosenheim - Achenmühle	E 6	9	in Planung		VB-E		8/13

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
BY	NL Südbayern	A 8	Achenmühle - Bernauer Berg	E 6	8	in Planung		VB-E		8/14
BY	NL Südbayern	A 8	Bernauer Berg - AS Felden	E 6	5	in Planung		VB-E		8/15
BY	NL Südbayern	A 8	AS Felden - AS Grabenstätt	E 6	10	ohne Planung		VB-E		8/16
BY	NL Südbayern	A 8	AS Grabenstätt - Reichhausen	E 6	8	Planung unterbrochen		VB-E		8/17
BY	NL Südbayern	A 8	Reichhausen - Vogling (Reichhausen - AS Traunstein/Siegsdorf)	E 6	2	Planung unterbrochen		VB-E		8/18
BY	NL Südbayern	A 8	Vogling - ö Neukirchen	E 6	6	Planung unterbrochen		WB*		8/19
BY	NL Südbayern	A 8	ö Neukirchen - ö Loithal	E 6	6	Planung unterbrochen		WB*		8/20
BY	NL Südbayern	A 8	ö Loithal - Jechling	E 6	6	Planung unterbrochen		WB*		8/21
BY	NL Südbayern	A 8	Jechling - BGr. D/A	E 6	5	Planung unterbrochen		WB*		8/22
BY	NL Südbayern	A 8	Obereichingen - Riedheim (LGr. BY/BW)	E 6	3	in Bau	2031	FD		8/23
BY	NL Südbayern	A 8	Reichhausen - Vogling (AS Traunstein/Siegsdorf - Vogling)	E 6	3	Planung unterbrochen		WB*		8/24
BY	NL Südbayern	A 8/ A 99	AS Ottobrunn (A 99) - (AK München-S) - AS Hofoldingen Forst	E 8	8	in Planung		VB-E		8/25
BY	NL Nordbayern	A 9	AK Nürnberg - AK Nürnberg-O	E 8	7	in Planung		WB*		9/1
BY	NL Südbayern	A 9	AD Holledau - AK Neufahrn	E 8	32	ohne Planung		WB*		9/2
BY	NL Südbayern	A 9	AS München-Frankfurter Ring - AS München-Schwabing	E 6	2	ohne Planung		VB-E		9/3
TH	NL Ost	A 9	Umbau AK Hermsdorf (A 4) (Endgültiger 6-str. Ausbau)	KN	3	Planung abgeschlossen		FD	DEGES	9/4
BB	NL Nordost	A 10	AD Werder - AD Havelland	E 6	45	ohne Planung		WB*	DEGES	10/1
BB	NL Nordost	A 12	AD Spreeau - AS Frankfurt (Oder)-M	E 6	53	in Planung		WB*		12/1
SN	NL Ost	A 14	AS Leipzig-O (B 6) (o) - AD Parthenaue (A 14/A 38)	E 6	6	Planung unterbrochen		FD	DEGES	14/1
SH	NL Nord	A 21	AK Bargteheide - AK Schwarzenbek (A 21/A 24)	E 4	20	ohne Planung		VB		21/1
SH	NL Nord	A 21	Stolpe (n AS Wankendorf) - Nettelsee	E 4	6	in Bau	2026	FD		21/2
SH	NL Nord	A 21	Nettelsee - Klein Barkau	E 4	6	in Bau	2026	FD		21/3
SH	NL Nord	A 21	Klein Barkau - Wellseedamm	E 4	5	in Planung		FD	DEGES	21/4
SH	NL Nord	A 21	Neumeimersdorf - Kiel	E 4	2	in Planung		FD	DEGES	21/5
SH	NL Nord	A 21	AK Bargteheide (A 1/A 21)	E 4		in Planung		VB		21/6
SH	NL Nord	A 23	AS Tornesch - AS Pinneberg-Nord	E 6	4	in Planung		VB-E	DEGES	23/1
SH	NL Nord	A 23	AS Pinneberg-Nord - AS Pinneberg-Süd	E 6	5	in Planung		VB-E	DEGES	23/2
SH	NL Nord	A 23	AS Pinneberg-Süd - AS Eidelstedt	E 6	7	in Planung		VB-E	DEGES	23/3
BB	NL Nordost	A 24	AS Kremmen - AS Neuruppin	E 6	29	ohne Planung		WB*	ÖPP (DEGES)	24/1
BB	NL Nordost	A 24	AS Neuruppin - AD Wittstock/Dosse	E 6	30	ohne Planung		WB*		24/2
HB	NL Nordwest	A 27	AK Bremen - AS HB-Überseestadt	E 6	16	ohne Planung		VB-E		27/1
NI	NL Nordwest	A 27	AK Bremen - AS HB-Überseestadt	E 6	2	ohne Planung		VB-E		27/2
NI	NL Westfalen	A 30	ö AK Lotte/Osnabrück (LGr. NW/NI) - AK Osnabrück-S	E 6	16	in Planung		VB-E		30/1
NW	NL Westfalen	A 30	AK Lotte/Osnabrück (A 1) - AS Hasbergen/Gaste (LGr. NI/NW)	E 6	4	in Planung		VB-E		30/2
NI	NL Westfalen	A 30	AK Osnabrück-S	KN+E 6		in Planung		VB-E		30/3
NW	NL Rheinland	A 40	AK Moers (A 57) - AS Duisburg/Homberg	E 8	6	ohne Planung		WB*		40/1
NW	NL Rheinland	A 40	AS Duisburg/Homberg - AS DU-Häfen (o)	E 8	4	in Bau	2028	WB*	DEGES	40/2
NW	NL Rheinland	A 40	AS DU-Häfen (m) - AK Duisburg (A 59)	E 8	2	ohne Planung		WB*		40/3
NW	NL Rheinland	A 40	AS Duisburg-Kaiserberg - AS Mülheim-Dümpten	E 6	6	in Planung		VB-E		40/4
NW	NL Rheinland	A 40	AS Mülheim-Dümpten - AS Mülheim-Heißen	E 6	3	in Planung		VB-E		40/5
NW	NL Rheinland	A 40	AS Mülheim-Heißen - AS Essen-Frohnhausen	E 6	3	in Planung		VB-E		40/6
NW	NL Rheinland	A 40	AS Essen-Frohnhausen - AD Essen-O	E 6	6	ohne Planung		WB*		40/7

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
NW	NL Westfalen	A 40	AD Bochum-West (A 448) - AS Bochum-Harpen	E 6	6	in Planung		VB-E		40/8
NW	NL Westfalen	A 40	AS Bochum-Werne - AK Dortmund-West (A 45)	E 6	7	in Planung		VB		40/9
NW	NL Westfalen	A 40	AS Dortmund-Ost (B 236) - AK Dortmund/Unna (A 1/A 44)	E 6	10	in Bau	2028	VB-E	DEGES	40/10
NW	NL Westfalen	A 42	AK Essen-N (A 52) - AS Essen-Altenessen	E 6	2	in Planung		VB-E		42/1
NW	NL Westfalen	A 42	AS Essen-Altenessen - AS Gelsenkirchen-Schalke	E 6	6	in Planung		VB-E		42/2
NW	NL Westfalen	A 42	AS Gelsenkirchen-Schalke - AK Herne (A 43)	E 6	7	in Planung		VB-E		42/3
NW	NL Westfalen	A 42	AS Bottrop-S - AK Essen-N (A 52)	E 6	5	in Bau	2032	VB-E		42/4
NW	NL Westfalen	A 43	AS Witten-Heven - AS Bochum-Querenburg	E 6	1	ohne Planung		VB-E		43/1
NW	NL Westfalen	A 43	AS Bochum-Querenburg - AK Bochum (A 40)	E 6	5	in Planung		VB-E		43/2
NW	NL Westfalen	A 43	A 43/A 40 AK Bochum	KN		in Planung		VB-E		43/3
NW	NL Westfalen	A 43	AS Bochum-Gerthe (o) - AS Bochum-Riemke (m)	E 6	4	in Bau	2030	VB-E		43/4
NW	NL Westfalen	A 43	AS Bochum-Riemke - AK Herne (A 42)	E 6	4	Planung abgeschlossen		VB-E		43/5
NW	NL Westfalen	A 43	AS Recklinghausen/Herten - AS Marl-Sinsen	E 6	4	ohne Planung		VB-E		43/6
NW	NL Westfalen	A 43	AK Herne (o) - AS Recklinghausen/Herten (m)	E 6	7	in Bau	2032	FD		43/7
HE	NL Nordwest	A 44	AS Breuna - w AS Zierenberg	E 6	13	ohne Planung		WB*		44/1
HE	NL Nordwest	A 44	w AS Zierenberg - AS Kassel-Wilhelmshöhe	E 6	10	ohne Planung		WB*		44/2
HE	NL Nordwest	A 44	AS Kassel-Wilhelmshöhe - AK Kassel-West	E 6	4	ohne Planung		WB*		44/3
HE	NL Nordwest	A 44	AK Kassel-West - AD Kassel-Süd	E 6	5	in Planung		VB	DEGES	44/4
NW	NL Westfalen	A 44	AK Dortmund/Unna - AS Unna-O	E 6	6	in Bau	2030	VB		44/5
NW	NL Westfalen	A 44	AS Unna-O - AK Werl	E 6	13	ohne Planung		WB*		44/6
HE	NL Nordwest	A 44	AD Kassel-Süd – AD Lossetal (A 7/A 44) (VKE 1)	E 8	7	in Bau teilweise unter Verdacht	2033	FD		44/7
HE	NL Westfalen	A 45	Gambacher Kreuz - n Talbrücke Langgöns (Inkl. Talbrücke Langgöns)	E 6	5	Planung abgeschlossen		VB-E		45/1
HE	NL Westfalen	A 45	n Talbrücke Langgöns - n Gießener Südkreuz	E 6	5	in Planung		VB-E		45/2
HE	NL Westfalen	A 45	n Gießener Südkreuz - s AS Wetzlar/Süd	E 6	5	ohne Planung		VB-E		45/3
HE	NL Westfalen	A 45	s AS Wetzlar/Süd - n AK Wetzlar	E 6	6	in Planung		VB-E		45/4
HE	NL Westfalen	A 45	n AK Wetzlar - AS Ehringshausen (Talbrücke Lützelbach)	E 6		Planung abgeschlossen		VB-E		45/5
HE	NL Westfalen	A 45	AS Herborn/West - s Talbrücke Lützelbach	E 6	5	in Planung		VB-E		45/6
HE	NL Westfalen	A 45	s AS Dillenburg - AS Haiger/Burbach	E 6	8	in Planung		VB-E		45/7
NW	NL Westfalen	A 45	AK Olpe-S (A 4) - AS Olpe	E 6	6	in Planung		VB		45/8
NW	NL Westfalen	A 45	AS Olpe - AS Drolshagen	E 6	5	ohne Planung		VB		45/9
NW	NL Westfalen	A 45	AS Drolshagen - AS Meinerzhagen	E 6	9	in Planung		VB		45/10
NW	NL Westfalen	A 45	AS Meinerzhagen - AS Lüdenscheid-S	E 6	12	ohne Planung		VB		45/11
NW	NL Westfalen	A 45	AS Lüdenscheid-Süd - AS Lüdenscheid	E 6	5	in Planung		VB		45/12
NW	NL Westfalen	A 45	AS Lüdenscheid - AS Lüdenscheid-N	E 6	5	in Planung		VB		45/13
NW	NL Westfalen	A 45	AS Lüdenscheid-N - AS Hagen-S	E 6	13	in Planung		VB-E		45/14
NW	NL Westfalen	A 45	AS Hagen-S - AK Hagen (A 46)	E 6	3	in Planung		VB-E		45/15
NW	NL Westfalen	A 45	w AS Dortmund-S - AK Dortmund-W (A 40)	E 6	9	ohne Planung		WB*		45/16
NW	NL Westfalen	A 45	AS Wilsdorf - AS Siegen-S	E 6	5	in Planung		VB		45/17
NW	NL Westfalen	A 45	n AS Siegen-Süd - AS Siegen	E 6	2	in Planung		VB		45/18
NW	NL Westfalen	A 45	AS Siegen-Süd - n AS Siegen-Süd	E 6	5	in Planung		VB		45/19
NW	NL Westfalen	A 45	AS Siegen - AS Freudenberg	E 6	8	ohne Planung		VB		45/20
NW	NL Westfalen	A 45	AS Freudenberg - AK Olpe-S	E 6	10	in Planung		VB		45/21

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
NW	NL Westfalen	A 45	AS Dortmund-Hafen - AK Dortmund-NW (A 2)	E 6	9	in Planung		VB-E		45/22
NW	NL Westfalen	A 45	AK Hagen - AK Westhofen	E 6	9	in Planung		FD-E		45/23
NW	NL Westfalen	A 45	AS Haiger/Burbach - AS Wilsdorf	E 6	9	in Planung		VB-E		45/24
HE	NL Westfalen	A 45	Talbrücken Bechlingen und Bombach (n AK Wetzlar - AS Ehringshausen (n Talbrücke Lempstal))	E 6		in Bau	2027	VB-E		45/25
HE	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Onsbach (o) - s AS Herborn/West	E 6	6	in Planung		VB-E		45/26
HE	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Heubach (Talbrücke Onsbach (o) - s AS Herborn/West)	E 6		in Bau	2026	VB-E		45/27
HE	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Sechshelden mit PWC Schlierberg (s AS Dillenburg - AS Haiger/Burbach)	E 6		in Bau	2029	VB-E		45/28
NW	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Landeskroner Weiher (AS Haiger/Burbach - AS Wilsdorf)	E 6		in Bau	2027	VB-E		45/29
HE	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Volkersbach (AS Ehringshausen (n Talbrücke Lempstal) - Talbrücke Onsbach (m))	E 6		in Bau	2027	VB-E		45/30
NW	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Rahmede (AS Lüdenscheld - AS Lüdenscheld-N)	E 6		in Bau	2027	VB	Teilbauwerk in 12/2025 für den Verkehr freigegeben.	45/31
NW	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Kattenohl (AS Lüdenscheld-N - AS Hagen-S)	E 6		in Bau	2029	VB-E		45/32
NW	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Ottfingen (AS Freudenberg - AK Olpe-S)	E 6		in Bau	2029	VB		45/33
NW	NL Westfalen	A 45	Talbrücke Sterbecke (AS Lüdenscheld-N - AS Hagen-S)	E 6		in Bau	2028	VB-E	Teilbauwerk in 10/2025 für den Verkehr freigegeben.	45/34
NW	NL Rheinland	A 46	AS Düsseldorf-Holthausen - AK Hilden (A 3)	E 8	7	ohne Planung		WB*		46/1
NW	NL Rheinland	A 46	Westring - AK Sonnborn (L 418)	E 6	5	in Bau	2030	FD		46/2
HE	NL Nordwest	A 49	AS Kassel-Baunatal-S - AK Kassel-W	E 6	5	Planung unterbrochen		WB*		49/1
HE	NL Nordwest	A 49	AK Kassel-W - AS Kassel-Waldau	E 6	5	Planung unterbrochen		WB*		49/2
NW	NL Rheinland	A 52	AK Mönchengladbach (A 61) - AK Neersen (A 44)	E 6	12	in Planung		VB-E		52/1
NW	NL Rheinland	A 52	AK Breitscheid (A 3) - AS Essen-Kettwig	E 6	8	in Planung		VB-E		52/2
NW	NL Rheinland	A 52	AS Essen-Kettwig - AS Essen-Rüttenscheid (B 224)	E 6	5	in Planung		VB-E		52/3
NW	NL Westfalen	A 52	AK Essen-N - s AK Essen/Gladbeck	E 4	4	in Planung		VB-E		52/4
NW	NL Westfalen	A 52	s AK Essen/Gladbeck - AK Essen/Gladbeck	E 4	1	in Planung		VB-E		52/5
NW	NL Westfalen	A 52	AK Essen/Gladbeck (A 2) - AS Gelsenkirchen-Buer	E 4	3	in Planung		VB-E		52/6
NW	NL Rheinland	A 57	AS Köln-Chorweiler - AS Dormagen	E 6	10	in Planung		VB-E		57/1
NW	NL Rheinland	A 57	AS Dormagen - AD Neuss-S (A 46)	E 6	9	in Planung		VB-E		57/2
NW	NL Rheinland	A 57	AK Kaarst	KN		in Planung		VB-E		57/3
NW	NL Rheinland	A 57	AK Moers (A 40)	KN		in Planung		VB-E		57/4
NW	NL Rheinland	A 57	AK Moers - AK Kamp-Lintfort (A 42)	E 6	7	in Planung		VB-E	DEGES	57/5
NW	NL Rheinland	A 57	AK Meerbusch (A 44) - AS Krefeld-Oppum	E 6	4	in Bau	2027	VB-E		57/6
NW	NL Rheinland	A 57	AS Krefeld-Oppum - AS Krefeld-Gartenstadt	E 6	6	Planung abgeschlossen		VB-E	DEGES	57/7
NW	NL Rheinland	A 57	AS Krefeld-Gartenstadt - AK Moers (A 40)	E 6	6	in Planung		VB-E	DEGES	57/8
NW	NL Rheinland	A 59	AD Bonn-NO (A 565) - AD Sankt Augustin-W (A 560)	E 8	3	in Planung		VB-E		59/1
NW	NL Rheinland	A 59	AD Sankt Augustin/West (A 560) - T+R-Anlage Liburer Heide	E 6	5	in Planung		VB-E		59/2
NW	NL Rheinland	A 59	T+R-Anlage Liburer Heide - AS Flughafen	E 6	7	in Planung		VB-E		59/3
NW	NL Rheinland	A 59	AS Flughafen - AD Köln-Porz (A 559)	E 8	3	in Planung		VB-E		59/4
NW	NL Rheinland	A 59	AK Bonn-O (A 562) - AS Bonn/Vilich	E 6	2	in Planung		VB-E		59/5
NW	NL Rheinland	A 59	AS Bonn/Vilich - AD Bonn-NO (A 565)	E 6	2	in Planung		VB-E		59/6
NW	NL Rheinland	A 59	s AK Duisburg (A 40) - AS Duisburg-Marxloh	E 6	7	in Planung		VB-E		59/7
HE	NL West	A 60	AD Mainspitz - AD Rüsselsheim	E 6	9	ohne Planung		VB-E		60/1
RP	NL West	A 60	AD Nahetal - AS Ingelheim-W	E 6	9	ohne Planung		WB*		60/2
RP	NL West	A 60	AS Ingelheim-W - AS Heidesheim	E 6	8	in Planung		VB-E		60/3

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
RP	NL West	A 60	AS Heidesheim - AD Mainz	E 6	3	ohne Planung		VB		60/4
RP	NL West	A 60	AD Mainz - AS Mainz-Finthen	E 6	2	in Planung		VB-E		60/5
RP	NL West	A 60	AS Mainz-Finthen - AK Mainz-S	E 6	4	in Planung		VB-E		60/6
NW	NL Rheinland	A 61	AD Erfttal (A 1) - AK Kerpen (A 4)	E 6	11	ohne Planung		WB*		61/1
NW	NL Rheinland	A 61	AK Kerpen - AS Jackerath	E 6	25	ohne Planung		WB*		61/2
NW	NL Rheinland	A 61	AK Meckenheim - AK Bliesheim	E 6	23	ohne Planung		VB		61/3
NW	NL Rheinland	A 61	AK Wanlo (A 46) - AK Mönchengladbach (A 52)	E 6	13	ohne Planung		WB*		61/4
RP	NL West	A 61	AD Sinzig - AS Mendig	E 6	19	ohne Planung		VB-E		61/5
RP	NL West	A 61	AK Koblenz - AS Waldesch	E 6	15	ohne Planung		WB*		61/6
RP	NL West	A 61	AS Waldesch - AS Pfalzfeld	E 6	17	ohne Planung		WB*		61/7
RP	NL West	A 61	AS Pfalzfeld - AS Rheinböllen	E 6	16	ohne Planung		WB*		61/8
RP	NL West	A 61	T+R Hunsrück - AD Nahetal	E 6	14	ohne Planung		WB*		61/9
RP	NL West	A 61	AD Nahetal - AS Gau-Bickelheim	E 6	12	ohne Planung		WB*		61/10
RP	NL West	A 61	AS Gau-Bickelheim - AS Alzey	E 6	15	ohne Planung		WB*		61/11
RP	NL West	A 61	AS Alzey - AS Mörsstadt	E 6	16	ohne Planung		WB*		61/12
RP	NL West	A 61	AS Mörsstadt - AK Frankenthal	E 6	14	ohne Planung		WB*		61/13
RP	NL West	A 61	AS Rheinböllen - T+R-Anlage Hunsrück	E 6	8	in Bau	2030	FD		61/14
RP	NL Südwest	A 61	Rheinbrücke Speyer (LGr. BW/RP) - AK Mutterstadt	E 6	17	Planung abgeschlossen		FD-E	DEGES	61/15
RP	NL Südwest	A 61	AK Mutterstadt - AK Frankenthal	E 6	14	Planung abgeschlossen		FD-E	DEGES	61/16
RP	NL West	A 61	LGr. NW/RP - AD Sinzig	E 6	14	ohne Planung		VB-E		61/17
RP	NL West	A 64	Biewertalbrücke	E 4	3	in Planung		FD		64/1
HE	NL West	A 66	Wiesbadener Kreuz - Nordwestkreuz Frankfurt	E 8	19	ohne Planung		WB*		66/1
HE	NL West	A 66	Schiersteiner Kreuz - Wiesbadener Kreuz	E 6/8	13	ohne Planung		VB-E		66/2
HE	NL West	A 66	Ersatzneubau Salzachtalbrücke (ohne Strecke Schiersteiner Kreuz - Wiesbadener Kreuz)	E 6		in Bau	2026	VB-E		66/3
HE	NL West	A 67	AK Darmstadt - AD Rüsselsheim	E 6	15	ohne Planung		VB-E		67/1
HE	NL West	A 67	AD Rüsselsheim - AD Mönchhof	E 6	6	in Planung		VB-E		67/2
HE	NL West	A 67	AS Lorsch - AS Pfungstadt	E 6	16	in Planung		VB-E		67/3
HE	NL West	A 67	AS Pfungstadt - AK Darmstadt	E 6	10	in Planung		VB-E		67/4
BW	NL Südwest	A 81	AS Stuttgart-Zuffenhausen - AS Pleidelsheim	E 8	7	ohne Planung		WB*		81/1
BW	NL Südwest	A 81	AK Weinsberg - AS Ilsfeld	E 8	10	ohne Planung		WB*		81/2
BW	NL Südwest	A 81	AS Sindelfingen-Ost - AK Stuttgart	E 6	6	in Planung		VB	DEGES	81/3
BW	NL Südwest	A 81	AS Böblingen/Hulb - AS Sindelfingen-O	E 6	7	in Bau	2027	FD-E	DEGES	81/4
BY	NL Südbayern	A 92	AD München-Feldmoching - AK Neufahrn	E 6	13	in Planung		WB*		92/1
BY	NL Südbayern	A 92	AK Neufahrn - AD Flughafen-München	E 8	6	ohne Planung		VB-E		92/2
BY	NL Südbayern	A 94	AS München-Steinhausen - AS Feldkirchen-West	E 6	7	ohne Planung		VB-E		94/1
BY	NL Südbayern	A 94	AK München-O - AS Markt Schwaben	E 6	6	in Planung		VB-E		94/2
BY	NL Südbayern	A 96	AS Würthsee - AS Oberpfaffenhofen	E 6	5	in Planung		VB		96/1
BW	NL Südwest	A 98	Murg - Hauenstein (2. FB)	E 4	7	in Planung		WB*		98/1
BY	NL Südbayern	A 99	AD München-SW - Tunnel Aubing	E 6	3	in Planung		VB-E		99/1
BY	NL Südbayern	A 99	Tunnel Aubing - AK München-W	E 6	3	in Planung		VB-E		99/2
BY	NL Südbayern	A 99	AK München-W - AK München-N	E 8	7	ohne Planung		VB-E		99/3
BY	NL Südbayern	A 99	AS Kirchheim - AS Haar	E 8/9	8	in Planung		VB-E		99/4

Erweiterung von Bundesautobahnen

Gemäß Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2016¹⁾

Land	Niederlassung	Straße	(Teil-)Verkehrseinheitsbezeichnung	Bauziel	Länge (ger.) in km	Stadium (01.01.2026)	Fertigstellungsziel	Dringlichkeit	Bemerkung	Lfd. Nr.
BY	NL Südbayern	A 99	AS Haar - AS Ottobrunn	E 8/9	9	in Planung		VB-E		99/5
BE	NL Nordost	A 115	AK Zehlendorf (LGr. BB/BE) - AS Hüttenweg	E 6	7	ohne Planung		WB*		115/1
NW	NL Rheinland	A 524	w Duisburg-Mündelheim - Duisburg-Serm	E 4	9	ohne Planung		WB*		524/1
NW	NL Rheinland	A 553	AK Köln-Godorf (A 555)	KN		in Planung		VB		553/1
NW	NL Rheinland	A 553	AD Köln-Lind (A 59)	KN		in Planung		VB		553/2
NW	NL Rheinland	A 559	AD Köln-Porz (A 59) - AK Köln-Gremberg (A 4)	E 6	3	ohne Planung		VB-E		559/1
NW	NL Rheinland	A 560	AS Siegburg - AS Sankt Augustin	E 6	4	ohne Planung		WB*		560/1
NW	NL Rheinland	A 560	AD Sankt Augustin/West (A 59) - AS Siegburg	E 6	2	ohne Planung		WB*		560/2
NW	NL Rheinland	A 560	Kreuzungsbauwerk mit DB im Abschnitt AD Sankt Augustin-West - AS Siegburg	E 6		in Bau	2026	WB*		560/3
NW	NL Rheinland	A 565	AS Bonn/Hardtberg - AS Bonn-Endenich	E 6	4	in Planung		VB		565/1
NW	NL Rheinland	A 565	Ersatzneubau BW "Villemombler Str."	E 6	4	in Bau	2028	VB		565/2
NW	NL Rheinland	A 565	AS Bonn/Endenich - AK Bonn/N	E 6	2	in Planung		VB		565/3
NW	NL Rheinland	A 565	AK Bonn/N (A 555)	KN		in Planung		VB		565/4
NW	NL Rheinland	A 565	AK Bonn-N - AS Bonn-Beuel	E 6	2	in Planung		WB*		565/5
NW	NL Rheinland	A 565	AS Bonn-Beuel - AD Bonn-NO	E 6	2	in Planung		WB*		565/6
SL	NL West	A 623	A 623 - A 620	E 4	3	Planung unterbrochen		WB*		623/1
HE	NL West	A 643	AS Appellallee - AK Wiesbaden/Schierstein	E 6	2	in Bau	2028	FD		643/1
RP	NL West	A 643	AS Mainz/Gonsenheim - AS Mainz/Mombach	E 6	2	in Planung		FD		643/2
RP	NL West	A 643	AD Mainz - AS Mainz/Gonsenheim	E 6	2	ohne Planung		FD		643/3
HE	NL West	A 661	AK Bad Homburg - AS Bad Homburg	E 6	2	ohne Planung		VB-E		661/1
HE	NL West	A 661	AS Offenbach-Kaiserlei - AS Frankfurt-Ost	E 6	2	ohne Planung		WB*		661/2
HE	NL West	A 661	AS Frankfurt-Ost - AS Frankfurt-Friedberger Landstraße	E 6	3	ohne Planung		WB*		661/3
HE	NL West	A 661	AS Frankfurt-Friedberger Landstraße - AK Bad Homburg	E 6	9	ohne Planung		WB*		661/4
HE	NL West	A 661	Offenbacher Kreuz - AS Offenbach-Kaiserlei	E 8	4	ohne Planung		WB*		661/5

KN = Knotenpunkt
BGr./LGr. = Bundes- bzw. Landesgrenze
N/S/W/O = Nord/Süd/West/Ost
n/s/w/ö = nördlich/südlich/westlich/östlich
AK = Autobahnkreuz
AD = Autobahndreieck
AS = Anschlussstelle
BA = Bauabschnitt

FD = Fest disponiert
FD-E = Fest disponiert - Engpassbeseitigung
VB = Vordringlicher Bedarf
VB-E = Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung
WB* = Weiterer Bedarf mit Planungsrecht