Zeichenerklärung

Planung

- im Bau
- fertiggestellt
- Inselbaustelle
- Anpassung an Bestand
- BE-Flächen
- Geländemodellierung
- BW – Bauwerk
- STW – Stützwand
- LA – Lärmschutzwand
- ABW – Abbruchbauwerk
- Abbruch
- Gebäudeabbruch

Bauzeitliche Verkehrswege

- im Bau
- fertiggestellt
- unter Verkehr
- Rückbau
- bauzeitliche Verkehrsführung
- BST – Bauzeitliche Stützwand
- BB – Behelfsbrücke

Verkehr

- A100 – Bundesautobahn
- ÖPNV
- Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge
- Motorisierter Individualverkehr
- Parkhaus ICC-Verkehr
- Messeverkehr
- AVUS Motel-Verkehr
- Fußgänger/ Radfahrer
- Zufahrt-/Baustelleneinrichtung
- Erdmassentransporte innerhalb des Baufeldes

Sonstiges

- Bautabuzonen
- vorhandenes "Motorrad-Denkmal"

Entwässerung vorhanden

- RW-Leitung (BWB/ Senat)

Planung

- im Bau
- fertiggestellt
- bauzeitliche Maßnahme
- RRB – Regenrückhaltebecken
- PW – Pumpwerk
- DES – Druckentspannungsschacht

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- FFH – FFH-Gebiet
- Europäisches Vogelschutzgebiet
- Landschaftsschutzgebiet

Regelungsverzeichnis

- 1.02 – Nr. im Regelungsverzeichnis

LSG

FFH

VSG

Achse 1041 - bauzeitlicher Verkehrsweg 36 (Unterlage 16.1.2.1_3.1)

Achse 1006 - Behelfsautobahn West, RF Dresden 12-01 (Unterlage 16.1.2.1_1.1)

Verdämmung des BB11

Achse 1008 -Behelfsautobahn West, RF Dresden 12-02
Achse 1027- Bauzeitliche Verkehrsweg 32
(Unterlage 16.1.2.1_2.1)

Anschluss der späteren Achse 1034-bauzt. Ve 27 am Kreuzungsbereich mit Achse 1008 herstellen (Unterlage 16.1.2.1_2.1)

(Unterlage 16.1.2.1_2.1)

(Unterlage 16.1.2.1_1.1)

Bauphase 2.1

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Arbeitsgemeinschaft Umbau AD Funkturm

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Gerhardstr. 30, 6
10435 Berlin
Tel. (030)2760 - 7 Fax (030)4136 301
www.schuessler-plan.de

ARCADIS
Arcadis Germany GmbH
Am Zehnthof 77
53123 Bonn
Telefon (030) 7875 - 0
www.arcadis.com

	bearbeitet	12/2021	ges. Lehmann
	gezeichnet	12/2021	ges. Rokab
	geprüft	12/2021	ges. Dröbbeck

DEGES – im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes – Die Autobahn

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefax (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

	bearbeitet	12/2021	Hazim
	geprüft	12/2021	Schaefer
	Projekt-Nr.	VKE F03.1	

Lagesystem	Soldner 88	Stand Kataster	16.07.2020
Höhensystem	DHHN 92	Bestandsvermessung	16.07.2020

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt -Nr. / Station: A 100/A 115

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1.2.1/0

Übersichtslageplan

Bauphase 2.1

Maßstab: 1:2000

A 100/A 115 Umbau AD Funkturm

A 100, RF DD - Bau-km 0+000 (Bet.-km 6,041) bis Bau-km 0+879,320 (Bet.-km 7,042)
A 100, RF DD - Bau-km 0+000 (Bet.-km 0,000) bis Bau-km 0+879,320 (Bet.-km 0,879)
A 115 - Bau-km 0+100 (Bet.-km 26,710) bis Bau-km 1+051,320 (Bet.-km 27,641)

aufgestellt:
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

gez. i.A. Grüschow

Berlin, den 15.12.2021

Diese Unterlage darf ohne vorherige Zustimmung der Eigentümerin nicht vervielfältigt, weitergegeben oder zu anderen als den vereinbarten Zwecken verwendet werden; sie ist nur an den Empfänger ausgeliefert.

© GEObasis.nrw